铜陵有色绿色智能铜基新材料项目大临场地、门卫室等零星土建
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项目名称：铜陵有色绿色智能铜基新材料项目大临场地、门卫室等零星土建劳务工程
招  标 人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司
日     期：2023年2月17日


铜陵有色绿色智能铜基新材料项目大临场地、门卫室等零星土建
劳务工程招标书 
 根据公司印发的《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第一事业部提出申请铜陵有色绿色智能铜基新材料项目大临场地、门卫室等零星土建劳务工程进行招标。

1、 招标说明
1、 工程建设地点：铜陵市经济技术开发区西部园区。
2、 本次招标拟选择队伍数量：综合班组一个。
3、 承包方式：包工不包料，班组自备作业工具。
4、 项目招标范围及内容：建设单位的大临场地、门卫室、新增围墙、临时道路等土建劳务施工。
5、 工程量及价款：工作内容详见工程量报价清单。
本次招标报价单中所列工程量为暂定量，仅作为报价参考，不作为最终劳务结算依据。最终劳务结算量需按工程完工后项目部与业主共同验收确定的工程结算量。本工程因设计变更、附属及配套实施而增加的工程量，中标人不得以任何理由拒绝施工，否则将在结算价款中，扣减由招标人代为安排队伍施工所发生的实际费用。
6、 投标人所报单价包含且不仅限于以下内容：
6.1投标人所报单价包含施工期间所有风险，中标后不予调整。
6.2施工期间安全防护、成品保护。
6.3现场文明施工、每日完工后现场清理配合相关单位的检查而发生费用等。
7、 施工所需材料从仓库运输至施工现场均由中标人自行负责，包括防雨水、防火、防盗等。
8、 中标人施工全过程应满足发包方、监理方以及招标人的安全、文明施工、5S管理规定，施工中出现的罚款，中标人需在规定时间内缴纳，中标人不得以任何理由拒绝缴纳，否则将在结算价款中，扣减两倍罚款金额。
二、工期及劳动力要求
施工期间一事业部将针对本工程编制网络工期计划下发至中标人，并与中标人签订节点工期承诺责任书，延误工期则按5000元/天扣罚（工期、质量及安全承诺表（见附表一））。
三、其他要求
1、劳务作业班组人员必须年满18周岁至60周岁以下，进场必须穿戴建安公司统一工作服，办理三级安全教育、体检、意外伤害保险（保险额度80万元），费用自理。劳务作业班组所提供的各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由中标人承担一切责任。
2、现场所有劳务人员实行考勤制管理。作业班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。
3、合同条款及格式参照铜冠建安公司劳务分包合同协议（分包协议主要条款承诺函（见附表二））。
4、踏勘现场联系人及项目负责人：
项目负责人：许明明  电话：13905620632。
四、评标方式
1、本次评标采用最低价中标。
2、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价（见投标报价表）。
3、评标委员会根据投标人报价推荐1名中标人候选人，根据评标报告结合项目现场情况，报公司研究后确定中标人，并发中标通知书。
五、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
⑴安全、质量及工期承诺表（见附表一）
⑵劳务分包协议承诺函（见附表二）
⑶投标报价表（见附表三）
注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。
2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、自公告之日起至2023年2月23日9：00前，潜在投标人携带公司相关证明（类似工程业绩）到第一事业部经营部进行资格审查，审查通过后填写报名登记表（申明：未进行报名登记的潜在投标人，投标文件在开标时按照废标处理）。联系人：章倩雯；联系电话：13856217581。
4、投标文件送达地点：铜冠建安公司四楼楼经营部；提交投标文件截止日期：2023年2月24日9时00分。收件人：黄赟；联系电话：18656211500。

附表一：
安全、质量及工期承诺表
	序号
	内容
	要 求
	承 诺
	备 注

	1
	安全
	安全无事故
	
	

	2
	质量
	合格
	
	

	3
	工期
	满足建设单位的工期要求
	
	


说明：
1、 施工期间一事业部将根据本工程的需要，编制网络工期计划下发至中标人，并与中标人签订节点工期承诺责任书，延误工期则按5000元/天扣罚。
2、中标人施工全过程应满足发包方、监理方以及招标人的安全、文明施工、5S管理规定，施工中出现的罚款，中标人需在规定时间内缴纳，中标人不得以任何理由拒绝缴纳，否则将在结算价款中，扣减两倍罚款金额。情节严重招标人可终止合同并追偿。




投 标 人：                       （盖章）

         法定代表人：               （签字或盖章）

           日      期：_____年____月____日




附表二：
劳务分包协议承诺函
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司：
根据你方招标项目铜陵有色绿色智能铜基新材料项目大临场地、门卫室等零星土建劳务工程的招标文件，一旦我方（乙方）中标同意劳务分包合同中的所有条款，部分主要条款列举如下：
9.6乙方在签订劳务分包合同的同时，应签订安全互助金承诺函，并按照《安全互助金管理办法》规定执行。
9.7乙方在签订劳务分包合同时，应缴纳20万元履约保证金；履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。凡双方不再进行劳务合作，乙方自愿签署退出承诺函，履约保证金缴纳现金的，一次性退还；劳务工程款收入缴纳的，按照合同规定的劳务工程款支付时间退还，履约保证金不计取利息。
11.2乙方每月根据甲方开具的劳务结算单开具增值税专用发票，甲方当月入账，次月付发票价的40%〜60%，当年春节前付至发票价80%，剩20%的余款以后每年付10%，两年付清。
11.3最终结算工程量与内容必须由甲方项目经理、施工员、技术负责人、技术员、安全员共同签字认可后，依据合同计价方式形成初审意见，报甲方项目部、分子公司进行审核，在资金未支付完之前，均要接受公司审计监察复审，并以审计监察审计结果作为最终结算。
13.1乙方违法分包或转包的违约责任：乙方严禁将承包范围内的工程违法分包或转包，或挂靠施工，一经发现，甲方立即可解除合同，同时乙方承担影响工期的索赔。如甲方未解除合同，将一次性扣除履约保证金5万元。
13.2乙方因劳动力或能力不足，不能完成该项工程或造成工期拖延的，甲方有权解除合同。如阻挠项目部安排的队伍进场，造成损失由乙方承担，并追究法律责任，另扣除履约保证金5万元。
13.3甲方按照合同规定支付劳务款后，乙方拖欠工人工资或其他原因，致使工人群体扰乱公共秩序，引起上访事件，造成不良影响的视为乙方违约，根据情节轻重扣除履约保证金1～5万元，并将乙方列入企业黑名单。

承 诺 人：                       （盖章）

         法定代表人：               （签字或盖章）
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附表三：                  铜陵有色绿色智能铜基新材料项目大临场地、门卫室等零星土建劳务工程报价表
内容：大临场地、门卫室、新增围墙、临时道路等
	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	最高
限价
	限价合计
	报价
	报价合计（元）
	备注

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	人工回填土方
	800
	m3
	7
	5600
	
	
	人工回填沟槽土方，含所有人工、材料、机械

	2
	人工清底
	2800
	㎡
	3.5
	9800
	
	
	20cm以内土方人工开挖、清理，运输至基坑、基槽上，按基础垫层底面积计算

	3
	原土打夯，地面、坡道、门厅台阶等
	2800
	㎡
	3
	8400
	
	
	作业机具自备

	4
	各类基础及垫层砼浇筑
	350
	m3
	16.5
	5775
	
	
	垫层、独立基础、条形基础、设备基础、基础梁等混凝土浇筑、收光、养护

	5
	框架柱梁板、屋面梁板、直形墙、直形楼梯砼浇筑
	470
	m3
	35
	16450
	
	
	混凝土浇筑、收光、现浇面薄膜覆盖养护；薄膜班组自购

	6
	圈梁、过梁、构造柱等二次结构
	87
	m3
	180
	15660
	
	
	混凝土浇筑、收光、养护，材料水平及垂直运输

	7
	砖基础、管沟保护墙砌筑（标准砖）
	113
	m3
	198
	22374
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	简单工具脚手架搭设、砂浆调配，墙体砌筑、浇水湿润、养护，厂区内材料运输，防潮层施工等；严格按规范施工，报价包含按规范施工的所有人工费及辅材费用。

	8
	加气砼砌块墙（所有高度）
	620
	m3
	178
	110360
	
	
	

	9
	混凝土与砖墙连接处钉钢丝网（宽度600），钢丝直径1.2mm，网格不超过15mm*15mm
	3300
	㎡
	5
	16500
	
	
	

	10
	墙面一般抹灰
	3300
	㎡
	12
	39600
	
	
	1.10厚1：3水泥砂浆底灰抹平，表面扫毛
2.6厚水泥砂浆罩面，表面做防水层二道

	11
	墙面砂浆防水（防潮）
	675
	㎡
	12
	8100
	
	
	1.10厚1：3防水水泥砂浆底灰抹平，表面扫毛
2.10厚1：2防水水泥砂浆罩面

	12
	地面、楼面及屋面细石混凝土找平层
	1400
	㎡
	6
	8400
	
	
	按30厚计取，每增减5mm调整0.5元/㎡

	13
	地面、楼面及屋面水泥砂浆找平层
	1400
	㎡
	6.5
	9100
	
	
	按20厚计取，每增减5mm调整0.5元/㎡，含面层压光

	14
	10厚地砖面层铺砌
	1400
	㎡
	28
	39200
	
	
	水泥浆擦缝，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒适量清水，水泥浆一道（内掺建筑胶）

	15
	高密度聚乙烯(HDPE)膜焊接铺设
	1400
	㎡
	5
	7000
	
	
	焊接工具自备

	16
	300高PVC防静电活动地板铺装
	150
	㎡
	35
	5250
	
	
	

	17
	水泥砂浆踢脚线
	217
	m
	5
	1085
	
	
	1.10厚1：3水泥砂浆底灰抹平，表面扫毛
2.6厚1：2水泥砂浆罩面压实赶光

	18
	内墙乳胶漆二遍
	2400
	㎡
	7
	16800
	
	
	每增减一遍 调整3元/遍

	19
	外墙乳胶漆二遍
	1400
	㎡
	7
	9800
	
	
	每增减一遍 调整3元/遍

	20
	UPVC110雨水水落管安装
	160
	m
	10
	1600
	
	
	含雨水斗φ110安装

	21
	现浇构件钢筋制作安装φ10以内（含φ10含砌体、板缝等）
	50
	t
	830
	41500
	
	
	配合钢材卸车，钢筋制作、安装，厂区内运输50米，扎丝、焊条等辅材中标人自理，垂直运输项目部提供

	22
	现浇构件钢筋制作安装φ10以外
	110
	t
	720
	79200
	
	
	

	23
	预埋铁件制作
	8.5
	t
	1200
	10200
	
	
	预埋铁件制作，含焊条、氧乙炔等辅材

	24
	预埋铁件安装
	8.5
	t
	1200
	10200
	
	
	放位定位，预埋铁件安装，含焊条、氧乙炔等辅材

	25
	预埋螺栓安装
	324
	根
	26
	8424
	
	
	放位定位，预埋螺栓，含焊条、氧乙炔等辅材

	26
	钢筋焊接头
	1140
	个
	5.5
	6270.00
	
	
	搭接焊、电渣压力焊接头，钢筋运输

	27
	变形缝-止水带制安
	320
	m
	15
	4800
	
	
	400*3厚304不锈钢板

	28
	基础、基础梁及垫层模板安拆
	784
	㎡
	70
	54880
	
	
	模板制作、安装、拆除，模板支撑架搭设、拆除，对拉螺杆、止水螺杆制作、安装、拆除、螺杆孔洞处理，材料倒运、材料垂直运输、单面脚手架搭设、清理归堆、在指定地点码放整齐。含模板、木方等所有材料及螺杆、铁钉等辅材。按混凝土接触面积计算，钢管、扣件甲供

	29
	除基础、池体外所有混凝土结构模板安拆
	3440
	㎡
	80
	275200
	
	
	

	30
	双排钢管架，6m内
	460
	㎡
	10
	4600
	
	
	脚手架搭设、拆除、跳板铺拆除、材料运输、清理归堆、在指定地点整齐码放，含钢管、扣件、跳板等材料，按墙体面积计算

	31
	双排钢管架，10m内
	1300
	㎡
	12
	15600
	
	
	

	32
	双排钢管架，15m内
	2020
	㎡
	15
	30300
	
	
	

	33
	矿渣垫层整平（50cm以内）
	7100
	㎡
	1.5
	10650
	
	
	临时场地及临时道路，机械铺设时人工配合整平

	34
	碎石垫层整平
	7100
	㎡
	1.5
	10650
	
	
	临时场地及临时道路，机械铺设时人工配合整平

	35
	水稳垫层整平（25cm）
	7100
	㎡
	1.5
	10650
	
	
	临时场地及临时道路，机械铺设时人工配合整平

	36
	道路混凝土面层（20cm）
	2300
	㎡
	13
	29900
	
	
	放样、清扫路基，模板租赁、安拆、运输，混凝土浇筑、收光，切缝，养护，拉杆、传力杆制作、安装

	37
	混凝土路牙石安砌
	565
	m
	12
	6780
	
	
	1.砂浆调配，混凝土路牙石安砌、浇水湿润、养护，厂区内材料运输；2.含所有人工、机械、辅材；

	38
	平面块料安装（道板砖）
	1000
	㎡
	26
	26000
	
	
	1.砂浆调配，道板砖安砌、浇水湿润、养护；2.含所有人工、机械、辅材及厂区内材料运输；

	39
	各类基础垫层、地面垫层砼浇筑
	120
	m3
	16.5
	1980
	
	
	天然气管过路箱涵及门柱基础垫层等

	40
	各类基础砼浇筑
	130
	m3
	16.5
	2145
	
	
	垫层、各类基础及梁等混凝土浇筑、收光、养护

	41
	平板、池壁、直形墙砼浇筑
	113
	m3
	35
	3955
	
	
	砼浇筑、收光、现浇面薄膜覆盖养护；薄膜班组自购

	42
	招标清单以外项目（按招标人与建设单位结算最终审定价款的税前价下浮）
	项
	1
	下浮 ≥8%
	
	此项内容中标人所开税票，税额返还，返还上限9%

	50
	招标人最高限价合计
	1000738.00元
	投标人报价合计
（投标人盖章）
	元

	报价说明：
1、 中标人一经接到中标通知后，需立即办理进厂施工前相关手续，如果施工中出现不能按要求履约合同，招标人有权解约且建立黑名单制，该中标人1年内不得参加我单
位组织的工程投标。
2、工程施工完成后办理最终结算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。
3、零星用工：钢筋工、木工及电焊工大工计时工执行300元/工日，瓦工大工计时工执行：280元/工日，小工计时工执行180元/工日。


说 明：1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：许明明  电话：13905620632。
2、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标人自备），吃住行自理。                                                                                         3、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标人保修责任。
4、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。
5、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区、进场施工人员相关培训费用、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运、满足管理方的5S管理等。
6、本工程招标的工程量均为暂估量，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生重大变化，但工程量的增减均执行此单价，投标人需充分考虑。
7、投标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
8、中标人在施工中因甲供材料消耗量超量所发生的费用均中标人承担。
9、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。
10、本项目招标最高限价为税前价，工程付款均需提供增值税专用发票，税额返还，返还上限9%。
投  标  人：
           法定代表人：
                                                                   日      期：            年    月    日   
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